

**График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**



ООО "Трансэнергосеть" на 2023 год

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало 2023 года, млн.руб. (с НДС)*	Объем финансирования [2023 год], млн.руб. (с НДС)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
			всего, 2023 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
	ВСЕГО	9,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,664
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	9,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,664
1.1	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	9,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,664
1	Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №186	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Замена трансформаторной подстанции №188 и линий электропередач 0,4 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Замена трансформаторной подстанции №189 и линий электропередач 0,4 кВ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4	Замена трансформаторной подстанции №190 и линий электропередач 0,4 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Замена трансформаторной подстанции №187 и линий электропередач 0,4 кВ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
6	Замена трансформаторной подстанции №185 и линий электропередач 0,4 кВ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
7	Замена трансформаторной подстанции №191 и линий электропередач 0,4 кВ	9,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,664
8	Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Замена трансформаторной подстанции №234 и линий электропередач 0,4 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство	-	-	-	-	-	-	-

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе, утвержденной Приказом от 28.09.2021 №433

Комментарии ТСО

Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и	Мероприятие утверждено на 2019 год, выполнено в 2019 году
Замена трансформаторной подстанции №188	Мероприятие утверждено на 2019 год, выполнено в 2019 году
Замена трансформаторной подстанции №189 и линий электропередач 0,4 кВ	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 28.09.2021г. №433
Замена трансформаторной подстанции №187 и линий электропередач 0,4 кВ	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 28.09.2021г. №433
Замена трансформаторной подстанции №185 и линий электропередач 0,4 кВ	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 28.09.2021г. №433
Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №235	Мероприятие утверждено на 2021 год, выполнено в 2021 году
Замена трансформаторной подстанции №234	Мероприятие утверждено на 2020 год, выполнено в 2020 году
Замена трансформаторной подстанции №190 и линий электропередач 0,4 кВ	Мероприятие утверждено на 2022 год, реализация не начата ввиду полученного убытка за 9 месяцев 2022 года, не позволившего направить на реализацию ИПР собственные средства и привлечь заемные средства

Директор

М.С. Павлова



Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 год , млн. рублей с НДС

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с утвержденной ИПР					Причины отклонений
		всего план *	I кв. план	II кв. план	III кв. план	IV кв. план	
1	Собственные средства	5,463				5,463	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,050				3,050	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	3,050				3,050	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей						
1.2	Амортизация	2,413				2,413	
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	4,201				4,201	
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций	4,201				4,201	
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Прочие привлеченные средства						

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Примечание - компания привлекает целевые заемные средства, расходы по которым согласно п.32 Основ ценообразования (утв. ПП РФ №1178 от 29.12.2011г.), компенсируются через тариф

Примечание ТСО:

Объем финансирования в соответствии с НБВ, утвержденной на 2022 год РЭК-департаментом составляет 3,88717 млн. руб., в том числе:

Амортизация: 2,41301 млн. руб.

Прибыль, направляемая на инвестиции: 0,32516 млн. руб.

В составе НБВ отражены расходы на возврат заемных средств -1,0 млн. руб. и проценты по уплате кредита - 0,150 млн. руб.

План ввода/вывода объектов в 2023 году

№ №	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		план *					план *				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв. года 2023	II кв. года 2023	III кв. года 2023	IV кв. года 2023	год 2023	I кв. года 2023	II кв. года 2023	III кв. года 2023	IV кв. года 2023	год 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №186	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Замена трансформаторной подстанции №188 и линий электропередач 0,4 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Замена трансформаторной подстанции №189 и линий электропередач 0,4 кВ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4	Замена трансформаторной подстанции №190 и линий электропередач 0,4 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Замена трансформаторной подстанции №187 и линий электропередач 0,4 кВ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
6	Замена трансформаторной подстанции №185 и линий электропередач 0,4 кВ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
7	Замена трансформаторной подстанции №191 и линий электропередач 0,4 кВ	0,000	0,000	0,000	3,650	3,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Замена трансформаторной подстанции №234 и линий электропередач 0,4 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Директор



М.С. Павлова

**График реализации отдельных этапов строительства инвестиционной программы
ООО "Трансэнергосеть" на 2023 год**

№	Наименование инвестиционного проекта*	Идентификатор инвестиционного проекта	Дата выполнения отдельного этапа строительства							
			Подготовка ТС на ПИР	Получение ТУ на тех.прис.	Получение необходимых разрешений на строительство	Поставка основного оборудования	Монтаж основного оборудования	Комплексное опробование оборудования	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	Ввод в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №186	J_3655415_1132365000888_001	Мероприятие утверждено на 2019 год							
2	Замена трансформаторной подстанции №188 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_002	Мероприятие утверждено на 2019 год							
3	Замена трансформаторной подстанции №189 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_003	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Каснодарского края от 28.09.2021г. №433							
4	Замена трансформаторной подстанции №190 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_004	Мероприятие утверждено на 2022 год, реализация не начата ввиду полученного убытка за 9 месяцев 2022 года, не позволившая направить на реализацию ИПР собственные средства и привлечь заемные средства							
5	Замена трансформаторной подстанции №187 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_005	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Каснодарского края от 28.09.2021г. №433							
6	Замена трансформаторной подстанции №185 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_006	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Каснодарского края от 28.09.2021г. №433							
7	Замена трансформаторной подстанции №191 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_007	На 4 квартал запланирована разработка проектной и рабочей документации (сопровождение ПД в экспертизе, разработка рабочей документации, проведение авторского надзора), закупочная процедура по заключению договора подряда на строительно-монтажные работы и поставку оборудования, проведение строительно-монтажных работ.							
8	Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №235	J_3655415_1132365000888_008	Мероприятие утверждено на 2021 год							
9	Замена трансформаторной подстанции №234 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_009	Мероприятие утверждено на 2020 год							

* - наполнение граф 1-3 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Директор



М.С. Павлова

**Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов
ООО "Трансэнергосеть" на 2023 год**

№	Наименование инвестиционного проекта*	Идентификатор инвестиционного проекта	Дата размещения отдельного этапа конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг					Заключение договоров		
			положение о закупке	годовой план закупок	извещение о закупке (отдельного этапа работ)	извещение о закупке по ПИР	извещение о закупке по СМР	отдельные этапы работ	ПИР	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №186	J_3655415_1132365000888_001	Мероприятие утверждено на 2019 год							
2	Замена трансформаторной подстанции №188 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_002	Мероприятие утверждено на 2019 год							
3	Замена трансформаторной подстанции №189 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_003	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Каснодарского края от 28.09.2021г. №433							
4	Замена трансформаторной подстанции №190 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_004	Мероприятие утверждено на 2022 год, реализация не начата ввиду полученного убытка за 9 месяцев 2022 года, не позволившая направить на реализацию ИПР собственные средства и привлечь заемные средства							
5	Замена трансформаторной подстанции №187 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_005	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Каснодарского края от 28.09.2021г. №433							
6	Замена трансформаторной подстанции №185 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_006	Мероприятие исключено из инвестиционной программы приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Каснодарского края от 28.09.2021г. №433							
7	Замена трансформаторной подстанции №191 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_007	На 4 квартал запланирована разработка проектной и рабочей документации (сопровождение ПД в экспертизе, разработка рабочей документации, проведение авторского надзора), закупочная процедура по заключению договора подряда на строительно-монтажные работы и поставку оборудования, проведение строительно-монтажных работ.							
8	Замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и линий электропередач 0,4 кВ ТП №235	J_3655415_1132365000888_008	Мероприятие утверждено на 2021 год							
9	Замена трансформаторной подстанции №234 и линий электропередач 0,4 кВ	J_3655415_1132365000888_009	Мероприятие утверждено на 2020 год							

* - наполнение граф 1-3 производить в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Директор



М.С. Павлова